

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 97/0/1400/2015**  
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

---

na vykonanie diela na Stavbe „**Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň**“

**Strany**

**Objednávateľ:** Obec Marhaň  
**Sídlo:** Marhaň 36, 086 45 Marhaň  
**Zastúpený:** Jozef Kuziak – starosta obce  
**IČO:** 00322377  
**IČ DPH / DIČ:** 2020778903  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka a.s.  
**IBAN:** SK840200 0000 0000 0122 7522  
**Tel.:** +421 54 73 932 22  
**Fax:** +421 54 778 10 22  
**E-mail:** obecmarhan@azet.sk  
(v texte len ako **objednávateľ**)

**Zhotoviteľ:** Metrostav Slovakia a.s.  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  
**Zastúpený:** Ing. Robert Pátek, Ph.D. – člen predstavenstva  
Ing. Marcel Rýchly – člen predstavenstva  
**IČO:** 47 144 190  
**IČ DPH / DIČ:** SK2023755712/2023755712  
**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a.s.  
**Číslo účtu:** IBAN: SK597500 0000 0000 2504 1183  
**Tel.:** +421 2 582 57 102  
**Fax:** +421 2 582 57 114  
**E-mail:** marcel.rychly@metrostavsk.sk  
**Zapísaný:** v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5753/B  
(v texte len ako **zhotoviteľ**)

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok (v texte ako **Dodatok**):

**1 Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Strany dňa 5.11.2015 uzatvorili zmluvu o dielo č. 97/0/1400/2015 (v texte ako **Zmluva**). Predmetom Zmluvy bolo vykonanie Diela uvedeného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.
- 1.2 Slová alebo slovné spojenia uvedené v Dodatku, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú význam stanovený v definíciách dohodnutých v rámci Zmluvy o Dielo, s výnimkou pokiaľ pre niektoré slovo alebo slovné spojenie Dodatok neurčuje iný význam.

## 2 Predmet Dodatku

2.1 Strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy pri označení osôb zastupujúcich zhotoviteľa v jednotlivých oblastiach sa mení osoba uvedená ako „Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto Zmluvou“ nasledovne:

„Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto Zmluvou: Ing. Marcel Rýchly – ekonomický riaditeľ.“

2.1.2 V článku 3 Zmluvy (Predmet plnenia) sa pôvodné znenie ods. 3.1 v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„3.1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela v zmysle zmenového rozpočtu ktorý špecifikuje obsah a rozsah diela a tvorí prílohu č. 1 dodatku.“

2.1.3 V článku 3 Zmluvy (Predmet plnenia) sa pôvodné znenie ods. 3.3 písm. a) v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„a) [marcel.rychly@metrostavsk.sk](mailto:marcel.rychly@metrostavsk.sk)“

2.1.4 V článku 5 zmluvy (Cena diela) sa pôvodné znenie ods. 5.2 v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 981 421,18 EUR

DPH 20%: 196 284,24 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH: 1 177 705,42 EUR.

Slovom: jeden milión stosedemdesiatšedem tisíc sedemstopät' EUR a štyridsaťdva centov s DPH.

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov platných v čase fakturácie.“

2.1.5 V článku 13 Zmluvy (Záverečné ustanovenia) sa do ods. 13.7 dopĺňa nová príloha s nasledovným znením:

Rozpočet „Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň - PO ZMENE“.

## 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento Dodatok je platný jeho uzatvorením, a týmto momentom je právne záväzný.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 20.4.2017

V Bratislave dňa 20.4.2017

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

Jozef Kuziak  
starosta obce



Ing. Róbert Pátek, PhD.  
člen predstavenstva

Ing. Marcel Rýchly  
člen predstavenstva

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň - PO ZMENE

Objekt:

Časť:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Marhaň, Marhaň 36, 086 45 Marhaň

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

KS:

Dátum:

IČO: 00322377

IČO DPH: 2020778903

IČO: 47144190

IČO DPH: SK2023755712

Náklady z rozpočtu	981 421,18
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>981 421,18</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	196 284,24
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 177 705,42</b>
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka



Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň - PO ZMENE

Popis	Rozpočet	20% DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
1	2	3	4
504 - Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň			
504-001 - Cesta nP - 5	230 789,97	46 157,99	276 947,96
504-001-01 - Cesta nP - 5 cestný rigol	23 165,46	4 633,09	27 798,55
504-004 - Cesta nP -11	210 579,33	42 115,87	252 695,20
504-004-01 - Cesta nP -11 cestný rigol	11 175,00	2 235,00	13 410,00
504-005 - Cesta Pv - 3	46 195,86	9 239,17	55 435,03
504-006 - Cesta Pv - 4	6 115,13	1 223,03	7 338,16
504-008 - Cesta nPv - 9	101 412,53	20 282,51	121 695,04
504-008-01 - Cesta nPv - 9 cestný rigol	5 360,64	1 072,13	6 432,77
504-009 - Cesta nPv -10	87 306,94	17 461,39	104 768,33
504-009-01 - Cesta nPv -10 cestný rigol	4 481,16	896,23	5 377,39
504-010 - Cesta nPv -12	207 444,18	41 488,84	248 933,02
504-010-01 - Cesta nPv -12 cestný rigol	10 972,56	2 194,51	13 167,07
504-015 - Cesta nPv - 17	36 422,42	7 284,48	43 706,90
<b>spolu</b>	<b>981 421,18</b>	<b>196 284,24</b>	<b>1 177 705,42</b>